



Fascicolo 11.15\2024\1215

Pagina 1

Comune di Gaggiano (MI)
comune.gaggiano@pec.regione.lombardia.it

Comune di Gudo Visconti (MI)
protocollo@pec.gudo.it

Comune di Rosate (MI)
comune.rosate@pec.regione.lombardia.it

STAV S.p.A.
info@pec.stavautolinee.it

Impresa Ronzoni S.r.l.
impresaronzoni@legpec.it

Impresa Cantieri Moderni S.r.l.
cantieri_moderni.appalti@legmail.it

Al Capo Cantoniere Rosate: Sig. Ivano Nicolosi

OGGETTO: Differimento data di inizio lavori e chiusura S.P. 38 “Gaggiano - Rosate” tra il km 1+350 e il km 1+800 ca, in entrambi i sensi di marcia, nel Comune di Gaggiano.

Con la presente si rende noto che l’Impresa Ronzoni S.r.l., affidataria/esecutrice dei lavori di rifacimento del corpo stradale e della sponda/canale della roggia Gamberina lungo la S.P. 38 “Gaggiano - Rosate”, mediante PEC ns. prot. 79005 del 28/04/2025, ha comunicato alla scrivente amministrazione che, a differenza di quanto precedentemente trasmesso tramite PEC ns protocollo n. 0070182 del 11/04/2025, i lavori in oggetto avranno inizio il **26/05/2025** anziché il 05/05/2025, a causa di ritardo nella fornitura delle palancole in acciaio.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento, e si coglie l’occasione di inviare cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Giuseppe Raia

E

COMUNE DI GAGGIANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0006206/2025 del 29/04/2025

Firmatario: GIUSEPPE RAIA